



5. februar 2021

Tidsplan for renovering

Tidsplanen for renovering af boligerne i Samsøgade, Lyøgade og Bjørnøgade er nu klar – du finder den på side 2. Her kan du skabe dig et overblik over, hvornår renoveringen af netop din bolig bliver påbegyndt samt tidspunkt for forventet tilbageflytning.

Genhusningssamtaler

4-8 måneder før renoveringen af din bolig, afholder vi en genhusningssamtale med dig, hvad enten du ønsker at blive genhuset midlertidigt eller flytter permanent fra boligen. Fx. hvis din bolig skal renoveres i november 2021, kan du forvente, at vi kontakter dig senest i juli 2021. Samtalen kommer til at finde sted hjemme hos dig eller i et af Vivaboligs lokaler. Vi kontakter dig for nærmere aftale.



Tak for hjælpen

Der skal lyde en stor tak til jer, der allerede har udfyldt spørgeskemaet i forbindelse med genhusning. Det har givet os et godt billede af jeres ønsker og behov. Har du endnu ikke udfyldt spørgeskemaet, kan du stadig nå det ved at følge linket nedenfor: <https://www.vivabolig.dk/spoergeskema>.



For mere information

Husk, at du kan læse mere om helhedsplanen i Samsøgade, Lyøgade og Bjørnøgade ved at logge ind på din beboerside. Her kan du bl.a. finde svar på mange spørgsmål i genhusningsfolderen.



Tidsplan for renovering



Vi påbegynder renoveringen i Samsøgade 24, hvilket betyder, at alle beboere i denne opgang bliver genhuset fra oktober-december 2021 og frem til tilbageflytning.

Adresse	Renovering påbegyndes	Tilbageflytning
Samsøgade 24	Oktober-december 2021	September-december 2022
Samsøgade 26	Januar-marts 2022	November-januar 2022/23
Samsøgade 28	Februar-april 2022	November-januar 2022/23
Samsøgade 30	Marts-maj 2022	Januar-marts 2023
Samsøgade 32	Maj-juli 2022	Januar-marts 2023
Samsøgade 34	Juli-september 2022	April-juni 2023
Samsøgade 50	Juli-september 2022	Maj-juli 2023
Samsøgade 48	Oktober-december 2022	August-oktober 2023
Samsøgade 46	December-februar 2022/23	September-november 2023
Samsøgade 44	Januar-marts 2023	Oktober-december 2023
Samsøgade 42	Februar-april 2023	December-februar 2023/24
Samsøgade 40	April-juni 2023	Januar-marts 2024
Lyøgade 2	Maj-juli 2023	Marts-maj 2024
Lyøgade 4	Juli-september 2023	April-juni 2024
Lyøgade 6	September-november 2023	Juni-august 2024
Lyøgade 8	Oktober-december 2023	August-oktober 2024
Lyøgade 10	December-februar 2024/25	September-november 2024
Lyøgade 14	Januar-marts 2024	November-januar 2024/25
Bjørnøgade 27	Marts-maj 2024	December-februar 2024/25

Alle tider er vejledende, og der kan komme ændringer frem til, at vi har lavet en endelig genhusningsaftale med dig. Vi orienterer om eventuelle ændringer så hurtigt som muligt.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte dine genhusningskonsulenter, Gitte Vinther og Kristina Vittrup, på tlf. 9630 9460 eller på mail genhusning3@vivabolig.dk.

Venlig hilsen
Vivabolig